Referat af styregruppemøde den 6. december 2019 kl. 9 - 11

Sted: Egnshuset Jungshoved Skole

Deltagere	Tilstede	Afbud	Møderolle
Anja Valhøj, Planchef	X		Formand
Signe Ulfeldt, Plan og By	X		Projektleder
Elsba Hardlei, Plan og By	X		Referent
Mads Laursen, Købmandsgården		X	
Torben Stade Nielsen, Egnshuset	X		
Henning Delf Nissen, Lokalrådet	X		
Jørgen B Svendsen, Lokalrådet	X		

1. Indvielsesfest

Lise Jacobsen er koordinator for indvielsesfesten. Der er nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter fra hver arbejdsgruppe. Foreløbigt program for hele arrangementet 6-7. juni blev præsenteret (vedlagt). Borgmester Mikael Smed har givet tilsagn til den officielle del af indvielsesfesten. Der er afsat i alt 60.000 kr. af byfornyelsens budget til indvielsesfesten, heraf 20.000 kr. til kommunikation og markedsføring. Midler til fotografier af processen før, under og efter anlæg er eksklusiv. Budgettet forudsætter at Folkeparken etablerer sceneoverdækning og strømforsyning til scene. Der kan indenfor budgetrammen gives tilskud til bespisning.

2. Vejflora

Arbejdsgruppen og Vordingborg Kommune er blevet enige om en endelig skitse for vejflora. Styregruppen tager dette til efterretning og afventer rentegning.

3. Gavlmaleri

Pga. en kommunikationsfejl, var alle bilag ikke nået frem til Billedkunstrådet til deres møde den 20. november. Projektlederen beder Billedkunstrådet vende hurtigst muligt tilbage pr. mail med 1-2 forslag til kunstner. Billedkunstrådets forslag til samskabelsesproces blev godkendt.

4. Klubhus

Der har været en politiaktion, hvor ulovlig brug af klubhuset blev stoppet. Vordingborg Kommune undersøger, om hændelsen påvirker byfornyelsen.

5. Folkepark – mulighed for frivillige og sponsorer i anlægsprojektet

Folkeparken er pt. ved at blive detailprojekteret af ETN ud fra kommentarerne på borgermødet 18/11. Det blev drøftet, om det er muligt at delopgaver kan tages ud af udbuddet eller skrives ind som optioner, og i stedet løses af frivillige fra lokalsamfundet. Vordingborg Kommune drøfter dette med ETN.

6. Drøftelse af drift

Vordingborg Kommune har p.t. afsat midler til græsslåning i Folkeparken (herunder vedligehold af én, mindre fodboldbane) samt til at slå vejrabatter. Styregruppen besluttede at en oversigt over øvrige driftsopgaver fremlægges på næste styregruppemøde med henblik på at fordele disse.

Signe snakker med Trafik, Park og Havne om, at slåningen af blomsterrabatter skal ske med fingerklipper og afklip opsamles.

7. Mødeplan 2020

Næste møde i styregruppen er 24. februar 2020.

Det blev endvidere aftalt at invitere til et orienterende borgermøde i marts/april, afhængigt af kunstnerens tidsplan. Mødets dagsorden vil primært være indvielsesfesten og præsentation af skitse til gavlmaleriet.

8. Eventuelt

Det blev aftalt at markere Folkeparkens anlæg med et første spadestiks-arrangement. Borgmester Mikael Smed inviteres til at tage første spadestik omkring 1. marts. Borgmesteren har efterfølgende noteret mandag 2. marts kl. 14 i kalenderen. Datoen forudsætter at entreprenør er udpeget inden da.