Projekt Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen, Jungshoved By

Arbejdsgruppe: REKREATIVE RUTER

Referat af møde på Skippergården d. 2.juni 2020 kl.19.00-21.00

Tak til Lise og Jesper for husly- shelteren var optaget, hvorfor vi flyttede mødet til Skippergården.

(Mødet d. 31.marts blev udsat på grund af corona-situationen)

Til stede: Lise Tarnov, Henrik Gurskov, Bent Pedersen, Lise Jacobsen.
Afbud: Jette Stauner

Formål for gruppen Rekreative ruter: (Kommissorium)

At udvide Sjællandsleden med Jungshoved ved at knytte eksisterende ruter og stier på den regionale vandrerute i samarbejde med Jungshoved Lokalråds Tur- og Naturudvalg, samt udarbejde en turfolder til Jungshoved.

Dagsorden:

- Hyggelig afrunding af projektet, hvor langt er vi, hvad mangler vi i forhold til det i marts udsendte skema. Nyt tilføjet med rødt. Vi mener, vi har nået det, vi kan før indvielse. Tak for godt og hyggeligt samarbejde. Ref. Lise J

Enkeltdele af arbejdsgruppen Rekreative ruters projekt Godkendt af styregruppen.	**Hvor langt er vi?**	**Vi mangler:**	**Hvem kan tage opgaven?** **Færdig**
Kobling til Sjællandsleden: Realistisk kort over ruten.	Vi har lavet en realistisk rute, markeret på kort. .	Opdatering af ruten Sjællandsleden på nettet	**Jette Stauner,** Vordingborg Kommune. **Jette har sørget for lodsejertilladelser, andre nødvendige tilladelser.**
Kobling til Sjællandsleden: Tekster og fotos til folderen Sjællandsleden	Vi har lavet tekster til folderen Sjællandsleden, beskrivelser af seværdigheder og praktiske faciliteter undervejs på ruten.	Beskrivelserne mangler fotos. Et pr. seværdighed. Der er indsamlet mere end 100 fotos, som vi skulle have udvalgt fra d.31.3, men må gøre det via nettet. Fotos og beskrivelser skal lægges på nettet	**Bent har udvalgt fotos og efter godkendelse fra gruppen sendt til Jette.** **Beskrivelserne til Sjællandsledens hjemmeside er sendt til Jette.**

		(Sjællandsledens hjemmeside)	**Sig endelig til, hvis du mangler noget Jette!**
Kobling til Sjællandsleden: Skiltning af ruten med stolper og små sjællandsleden skilte		Udføres i april-maj	Vordingborg kommunes ansatte i samarbejde med **Jette** **Arbejdet er udført og ser godt ud.**
Lokale ture, der binder Jungshoved by og halvøens øvrige landsbyer sammen:	**Infoskab er lavet og sat op på skolens gavl.** Planche er lavet og afhentet, trykt på alulaminat hos PVM reklame Lille infoskilt til skabet er indkøbt og klar til opsætning 2 vandtætte plastbokse til minguides er indkøbt 6 ture- med kort og lang version til hver- er udarbejdet med tekst og tegninger. Alle ture i A4 er lagt på hjemmesiden www.jungshoved.net Miniguides med tekst og tegninger om turene i A5 til infoskabenes bokse er lavet.	Planche opsættes før indvielse Infoskilt opsættes før indvielse Bokse opsættes før indvielse Nogle eksemplarer til udstilling i skolen til indvielse skal printes Sendes til tryk i marts 100 stk. af hver tur med tryk på begge sider	**Planchen er sat op i infoskabet** **Infoskilt er sat på skabet** **Vandtætte folderbokse er sat op i skabet** **Miniguides er trykt og Lise J fylder jævnligt op. Tager ekstra fra til udstilling ved indvielse.**
Kobling til Cykelruten Berlin-København: Der opsættes skilt i Tjørnehoved (T- vej: Lygtevej og Svanegårdsvej) med henvisning til panoramarute 424 Undersøge muligheden for at cykle gennem Tjørnehoved skov.	Jette har fået foto af den type skilte, der er anvendt på panoramaruten. Turen gennem skoven er ikke egnet på den	Jette undersøger?	**Jette** bestiller skilt Udgifter til skilte betales af projektet, opsætning v. ansatte i Vordingborg Kommune.

Alternativ: Skilt i Rekkende by (T-vej Rekkendevej og Neblevej) med henvisning til panoramarute 424	sidste del før dæmningen		
Indvielse **Arbejdsgruppens bidrag.**	Planlagt guidede ture i Jungshoved By lørdag Kør-selv cykelrute designes, når vi kender alle åbne steder om søndagen Tipskupon om byen Jungshoved Hjælp til praktiske opgaver torsdag-søndag	 Skal printes Udgift under indvielse Skal printes Udgift under indvielse	**Knud er guide** **Bent og Lise J** **Lise J sørger for printning inden indvielse 12-13.9** **Henrik, og alle andre, der kan. Indvielsesgruppen koordinerer.**

REGNSKAB ARBEJDSGRUPPEN RUTER:

Art	**Udgift- afholdt**	**Udgift forventet**	**I alt**
Infoskab	310,00		
Planche	993,75		
Plastbokse	440,00		
Infoskilt	117,50		
Print af A5 guides 600 ark inkl. forsendelse		500,00	
Udgifter i alt til infoskab			**2.361,25 kr.**
Skilt i Tjørnehoved Stolper og skilte Sjællandsleden		**?**	**42.638,75?**
Udgifter i alt max.			**45.000 kr.**