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Jungshoved by Den blomstrende halvø Jungshoved rundt

Vejtræer: 
400.000 kr.

Landsbyhaven: 
180.000 kr

Vejblomster: 
100.000 kr.

Jungshoved 
Egnshus

Købmandsgården: 
75.000 kr.

Folkepladsen: 
650.000 kr

Rekreative ruter 
45.000 kr
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PROJEKTØKONOMI I TIMER:  

PLAN OG BY - Projektstyring (220.000 kr.)  
Fase 1 - Organisering (Vinteren 2018) 210 timer 
Fase 2 - Aktivering, projektering (Foråret/Sommeren 2019) 350 timer 
Fase 3 – Etablering (Efteråret 2019/Foråret 2020) 210 timer 
Fase 4 – Overlevering (Sommeren 2020) 210 timer 
Timer I ALT: 980 timer  
FRIVILLIGE - Styregrupper, arbejdsgrupper, åbne lokalråds møder m.m. 
Landsbyhave inkl. området ved købmandsgården 350 timer 
Folkeplads  250 timer 
Vejtræer og -blomster 175 timer 
Jungshoved visuelle egnsguide 175 timer 
Ændring af rekreative ruter   30 timer 
Timer I ALT: 980 timer 

 

PROJEKTØKONOMI I KR.: 

BUDGET I ALT 2.000.000 kr. 
Projektleder - løn, kontor, kørsel 220.000 kr. 
Administration/Events   50.000 kr. 
Formidling   50.000 kr. 
Skitseprojekt og projektering 240.000 kr. 
KR I ALT: 550.000 kr. 
ANLÆG  
Landsbyhave inkl. området ved købmandsgården 180.000 kr. 
Folkeplads  650.000 kr. 
Vejtræer og -blomster 500.000 kr. 
Købmandsgården / Jungshoved visuelle egnsguide   75.000 kr. 
Ændring af rekreative ruter   45.000 kr. 
KR I ALT: 1.450.000 kr. 

 

EGENFINANSIERING: 

 

PROJEKTTIMER 
 

Plan og By 
Møder, 
Styregruppe 
mv. 

Byg, Land og Miljø 
Møder, Sjællandsleden, 
cykelrute, riderute m.m. 

Trafik, Park og Havne 
Møder, Veje, legeplads, 
vejtræer, boldbane, 
anlæg 

Kultur og Fritid 
Møder, 
Kunstnerkontakt, 
Events 

Strategi og Implementering 
Møder, Biosfære, formidling, 
markedsføring 

Fase 1 - 
Organisering  
Vinter 2018 

50 20  20  10  70  

Fase 2 - 
Aktivering, 
projektering 
Forår/Sommer 
2019 

30  150  70 10 30  

Fase 3 - 
Etablering,  
Efterår 
2019/Forår 
2020 

10  10  100 20   

Fase 4 - 
Overlevering  
Sommer 2020 

10 10 50  20  70 

TIMER I ALT 100  190 240 60 170 


